

Exemple fictif de reporting MICE





Une lecture claire, pour décider.

Le périmètre EUR reste en deçà de l'estimation. Deux lots sont engagés ; la restauration attend le Bon de Commande officiel. Le réalisé documenté couvre le lieu et la technique.

PÉRIMÈTRE EUR · MONTANTS HT · 3 LOTS

Budget estimé 20 000 € 3/3 lots documentés	Budget sélectionné 19 500 € 3/3 lots documentés	Engagé selon Sourcing Force 13 000 € 2/3 lots documentés · partiel	Réalisé documenté 12 750 € 2/3 lots documentés · partiel
--	---	--	--



Coût par participant
195 € HT
Prévisionnel · sélectionné / 100

Qualité
4,5 / 5
Évaluation organisateur

Satisfaction
4,6 / 5
82 réponses · questionnaire

APTAR France · FR-COM-2610 · Juin 2026 · Écart sélectionné - estimé : -500 € HT. Activité : 2 800 USD sélectionnés, hors total EUR ; aucune conversion.

Chaque lot garde son état.

BME reste le fournisseur unique du circuit d'achats ; les prestataires réels des lots sont identifiés ci-dessous. Confirmation au Bon de Commande officiel reçu par BME pour la Demande d'Achats concernée.



Lieu · EUR HT

Maison Belvédère**Confirmé**

Budget estimé

12 000 €

Budget sélectionné

11 000 €

Engagé selon Sourcing Force

11 000 €

Réalisé documenté

10 800 €**Bon de Commande officiel reçu le 15 mai 2026**

Prestation et facture rapprochées ; paiement non documenté

Échéance : 30 juin 2026

Pièce à compléter : Justificatif de paiement non disponible



Restauration · EUR HT

Atelier des Saveurs**À confirmer**

Budget estimé

6 000 €

Budget sélectionné

6 500 €

Engagé selon Sourcing Force

Non disponible

Réalisé documenté

Non disponible**Bon de Commande officiel attendu · lot non confirmé**

Réalisé non disponible : prestation et pièces à documenter.

Échéance : 12 juin 2026

Pièce à compléter : Bon de Commande officiel et facture non disponibles



Technique · EUR HT

Lumière & Scène**Confirmé**

Budget estimé

2 000 €

Budget sélectionné

2 000 €

Engagé selon Sourcing Force

2 000 €

Réalisé documenté

1 950 €**Bon de Commande officiel reçu le 21 mai 2026**

Prestation et facture rapprochées ; paiement non documenté

Échéance : 25 juin 2026

Pièce à compléter : Justificatif de paiement non disponible



Activité · USD HT

Alpine Collective**À confirmer**

Budget estimé

3 000 USD

Budget sélectionné

2 800 USD

Engagé selon Sourcing Force

Non disponible

Réalisé documenté

Non disponible**Bon de Commande officiel attendu · lot non confirmé**

Réalisé non disponible : prestation et pièces à documenter.

Échéance : 18 juin 2026

Pièce à compléter : Bon de Commande officiel et facture non disponibles

Lecture : montants HT, EUR/USD séparés ; réalisé limité aux pièces documentées. Une facture ou une échéance ne prouve aucun paiement. Actualisation dépendante du circuit Sourcing Force ; aucun flux connecté. Le P0 Events ne crée aucune Demande d'Achats ni commande.